
 

Progress Report: July 1, 2017 to September 30, 2017 

Vietnam: Environmental Remediation of 

Dioxin Contamination at Danang Airport 

USAID and the Government of Vietnam continued implementing the 
Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport 
Project, launched in August 2012.  

REMEDIATION PROGRESS 
In August 2017, USAID 
contractors completed cooling 
the Phase 2 treated soil and 
sediment inside the thermal 
treatment structure by injecting 
water into the structure (called 
“quenching”), and removing 
equipment from the Phase 2 
thermal treatment system.  

The concrete cap was then 
removed from the top of the 
treatment structure and the 
treated soil and sediment 
(approximately 0.2 parts per 
trillion of dioxin on average) will 
be used for the Danang International Airport’s ongoing and future airport 
expansion activities.  

With the completion of 
Phase 2 treatment, USAID 
contractors are now 
preparing the project site 
for demobilization. This 
includes demolishing all 
treatment structures, 
cleaning and removing all 
equipment and materials 
used during treatment, 
and handing over the 
restored land back to the 
Vietnamese Ministry of 
National Defense.  

 

 

A critical element of the 
demobilization activities is testing all 
equipment, materials, structures, 
and areas used during treatment. 
Samples are being collected and 
analyzed for dioxin to verify that 
they are clean prior to re-use or 
disposal.   

HEALTH AND SAFETY 
In September 2017, the project 
achieved over one million accident-
free hours through more than 
20,000 hours of health and safety 
training. 

For more information: 

http://www.usaid.gov/vietnam/environmental-
remediation  
USAID Environment and Social Development 
Office, Hanoi, Vietnam 
Phone: (84-4) 3850 5000 ext. 2222 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND 
CAPACITY BUILDING 

USAID continues to work in close 
coordination with the Vietnamese Ministry 
of National Defense to manage all 
elements of the project. On August 9, 
2017, Sen Lake and a portion of the 
wetland areas were handed over to the 
Ministry of National Defense and the 
Ministry of Transport after completion of 
project activities in these areas.  

 
USAID, Vietnamese Ministry of National Defense 

and Ministry of Transport at the land handover 
ceremony (Photo: USAID) 

In August 2017, USAID contractors 
conducted a three-day training on air 
sampling at the project site for nine Dong 
Nai Department of Natural Resources and 
Environment (DONRE) staffconsisting of 
classroom training and practical field 
exercises on air sampling and associated 
health and safety procedures.  

 
Air sampling training for Dong Nai DONRE staff 

(Photo: CDM Smith) 

Removing thermal treatment system equipment 
from the structure (Photo: CDM Smith) 

Demolishing the concrete cap of the thermal treatment 
structure (Photo: CDM Smith) 

Collecting a wipe sample from the surface of 
the treatment structure wall (Photo: CDM Smith) 
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Báo cáo Tiến độ: 1 tháng 7 năm 2017 đến 30 tháng 9 năm 2017 

Việt Nam: Xử lý Môi trường Ô nhiễm 

Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng 

USAID và Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện Dự án Xử lý Môi trường 
Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng khởi công vào tháng Tám năm 2012.  

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ 
Tháng 08/2017, các nhà thầu 
của USAID đã hoàn tất giai 
đoạn làm mát đất và bùn đã xử 
lý Giai đoạn 2 trong kết cấu xử 
lý nhiệt bằng cách bơm nước 
vào kết cấu (gọi là “làm nguội”), 
và tháo dỡ thiết bị hệ thống xử 
lý nhiệt Giai đoạn 2.  

Sau đó nắp bê tông trên đỉnh 
kết cấu xử lý được phá vỡ và 
đất và bùn đã xử lý (nồng độ 
dioxin trung bình khoảng 0.2 
phần nghìn tỉ) sẽ được sử dụng 
cho các hoạt động mở rộng sân 
bay hiện tại và trong tương lai 
của Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.  

Sau khi đã hoàn thành xử 
lý Giai đoạn 2, các nhà 
thầu của USAID hiện đang 
chuẩn bị để tháo dỡ công 
trường dự án. Việc này 
bao gồm phá dỡ tất cả các 
kết cấu xử lý, dọn dẹp và 
tháo dỡ tất cả các thiết bị 
và vật liệu đã sử dụng 
trong quá trình xử lý và 
bàn giao lại đất cho Bộ 
Quốc phòng Việt Nam.  

 

 

 

Một yếu tố quan trọng của các hoạt 
động tháo dỡ là thử nghiệm tất cả 
các thiết bị, vật liệu, kết cấu, và các 
khu vực đã được sử dụng trong quá 
trình xử lý nhằm xác minh độ sạch 
của thiết bị, vật liệu, kết cấu, và các 
khu vực trước khi tái sử dụng hoặc 
thải bỏ.   

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Đến tháng 9 năm 2017, dự án đã đạt 
trên 1.000.000 giờ lao động không 
có sự cố về sức khoẻ và an toàn 
nhờ thực hiện hơn 20.000 giờ đào 
tạo về an toàn và sức khoẻ cho công 
nhân. 

Để biết thêm thông tin: 

http://www.usaid.gov/vietnam/environmental
-remediation  
Văn phòng Môi trường và Phát triển Xã hội 
USAID, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84-4) 3850 5000 máy lẻ. 2222 

THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 
VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC 

USAID tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ 
Quốc phòng Việt Nam trong việc quản lý 
tất cả các yếu tố của dự án. Vào ngày 9 
tháng 8 năm 2017, Hồ Sen và một phần 
khu đất ngập nước đã được bàn giao 
cho Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông 
Vận tải sau khi các hoạt động của dự án 
ở khu vực này đã hoàn thành. 

 
Đại diện USAID, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông 
Vận tải Việt Nam tại lễ bàn giao đất (Ảnh: USAID) 

 
Tháng 8 năm 2017, các nhà thầu của 
USAID đã tổ chức khóa đào tạo 3 ngày 
về lấy mẫu không khí tại công trường dự 
án cho 9 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi 
trường Đồng Nai (Sở TNMT) với các nội 
dung tập huấn trong lớp học và thực 
hành thực địa về lấy mẫu không khí và 
các quy trình về an toàn và sức khỏe liên 
quan.  

 
Tập huấn lấy mẫu không khí cho cán bộ Sở TNMT 

Đồng Nai (Ảnh: CDM Smith) 

Tháo dỡ thiết bị hệ thống xử lý nhiệt ra khỏi kết cấu 
(Ảnh: CDM Smith) 

Phá vỡ nắp bê tông kết cấu xử lý nhiệt 
(Ảnh: CDM Smith) 

Thu thập mẫu lau ở bề mặt tường  
kết cấu xử lý (Ảnh: CDM Smith) 
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